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[bookmark: _Toc478654697]1           SAŽETAK
Firama Sistemci D.O.O. je nova firma koja se bavi Data Centrima. Bavimo se konstrukcijom , i u budućnosti održavanjem, Data Cenatra.Cilj ovog projekta je konstrukcija funkcionalnog Data Centra. Projekt započinje pronalaskom zemljišta na kojem će se nalaziti Data Centar. Zatim se, ovisno o prostoru, kupnja i nabava potrebe opreme koja je unutar budžeta. Zadnja stvar je prodaja naših usluga. Unutar budžeta će se financirati kreacija web stranice te reklame na socijalnim platformama. Cilj je prodaja usluga vanjskim kompanijama ili osobama kojima treba mjesto na kojem mogu pohraniti svoje podatke. Projekt će se također ticati i pružanja cloud usluga kako bi obuhvatili što više potencijalnih kupaca. 
 
 
 




 
 
 
 
[bookmark: _Toc478654698]2           RAZMATRANJA O POSLOVNOM SLUČAJU
Kao nova firma koja se bavi dizajniranjem i kreiranjem Data Centara, dugoročni cilj nam je ostvariti dugoročni uspjeh u području kreacije Data Centara. Kroz ovaj projekt planiramo ostvariti mnoge veze sa firmama i suradnicima koji nam mogu pomoći u daljnjem razvoju. Ovaj projekt će koristiti kao platforma za daljnju izgradnju firminog integriteta i ugleda kako bi u budućnosti radili na većim projektima. Također ćemo se fokusirati n skalabilnost sa ovim projektom kako bi ovaj Data Centar mogli koristi kao konstantni izvor prihoda u budućnosti. 










[bookmark: _Toc478654699]3           OPIS PROJEKTA
3.1           Opseg
[bookmark: _Toc478654701]3.1.1          Uključuje ("UNUTAR" opsega)
<Ovaj dio bi trebao utvrditi što se smatra da je u okviru projekta potrebno isporučiti, a  čini rješenje koje rješava trenutnu situaciju (problem, potreba ili prilika).>
· Pronalazak zemljišta. 
· Nabava potrebne oprema za funkcionalnost Data Centra.
· Pronaći telekom koji će pružati optiku za Data Centar.
· Data Centar mora pratiti sve državne propise i pravila.
· Osigurati sigurnost podataka unutar Data Centra.
· Marketing na socijalnim mrežama i dizajniranje web stranice.
· Dizajniranje supskripcija i različitih nivoa po različitim cijenama ovisno o potrebama korisnika.

[bookmark: _Toc478654702]3.1.2          Ne uključuje ("IZVAN" opsega)
<Ovaj dio bi trebao utvrditi što se smatra izvan opsega projekt, tj. što se projektom NEĆE isporučiti. >
· Konstrukcija nečeg novog ili velika obnova postojećeg zemljišta. 
· Nabava bilo kakve opreme koja nije vezana uz direktnu funkcionalnost Data Centra. Ako nije potrebna da Data Centar radi na dnevnoj bazi, onda se izbjegava.
· Podržavanje nekih drugih usluga osim clouda i pohrane podataka. 
· Neće se raditi reklame na televiziji i radiju.
· Sklapanje ugovora sa firmama koje nam ne nude neki benefit. 
· Prodavanje usluga na period duži od godinu dana.




[bookmark: _Toc478654704]3.2           Uvjeti za uspjeh
1. Unutar predviđenog budžeta.
2. Energetska učinkovitost Data Centra mora biti unutar prihvatljivih granica.
3. Sve je obavljeno unutar državnih propisa/pravila i posjedujemo svu potrebu dokumentaciju.
4. Imati određen broj mjesečnih korisnika.
5. Broj prodanih supskripcija. 




[bookmark: _Toc478654705]3.3           Dionici i korisničke potrebe
<Ovaj odjeljak treba navesti ključne potrebe dionika i korisnika kojima će se projekt baviti.
(Korisnik se smatra grupom - ili pojedincem - koji će koristiti jedan ili više izlaznih rezultata projekta).>


	Oznaka
	Opis dionika
	Uloga dionika u projektu

	 1. 
	 Banka
	 Izdavanje kredita za potrebe izvedbe projekta

	 2.
	 Najmodavac
	 Najam prostora

	 3.
	Privatni korisnici
	Osobe kojima pružamo naše usluge

	 4.
	Poslovni korisnici
	Poduzeća kojima pružamo naše usluge

	 5.
	Dobavljači
	Poduzeća od kojih nabavljamo materijal za izvedbu projekta

	
	
	

	 
	 
	 





[bookmark: _Toc478654706]3.4           Isporuke
<Ovaj odjeljak trebao bi identificirati isporuke ili ishode projekta. Razmislite o isporukama kao materijalnim ili nematerijalnim objektima proizvedenim kao rezultat projekta koji je namijenjen da bude dostavljen organizaciji vlasnika projekta. Isporuka bi mogla biti automatsko izvješće, dokument, server , nova pravila ili propisi, konferencija, obuka, kampanja itd. Isporuka se može sastojati od više podgrupa isporuka.
Imajte na umu da standardni proces upravljanja isporukama projekta (npr. PM 2 Artefakti) ne treba uzeti u obzir u ovom poglavlju.>
 
	Oznaka
	Ime isporuke
	Opis isporuke koja se isporučuje

	 1.
	 
	 

	 2.
	 
	 

	 3.
	 
	 


 






[bookmark: _Toc478654708]3.5            Ograničenja
<Ovaj odjeljak trebao bi opisati sva ograničenja projekta koja utječu na način upravljanja tim projektom. Ograničenja mogu doći iz područja kao što su ljudi koji se mogu uključiti, raspored, proračun, resursi, proizvodi koji će se ponovno koristiti ili steći, tehnologija koja će se koristiti i sučelja s drugim proizvodima. Navedite ograničenja projekta na temelju trenutnog znanja.
Također navedite odluke i usklađenost vezane uz ograničenja. Spomenuta ograničenja koja proizlaze i iz organizacije, kao i iz vanjsko (za projekt i / ili organizaciju) okruženje.
Ako zasebni dokument ne postoji, možete uključiti informacije vezane uz sigurnosna ograničenja, ograničenja upravljanja dokumentima, ograničenja zaštite podataka ili drugo.>



[bookmark: _Toc478654709]3.6           Pretpostavke
<Ovaj dio treba opisati svaku projektnu pretpostavku vezanu za poslovanje, tehnologiju, resurse, organizacijsku okolinu, opseg, očekivanja ili rasporede.
U ovoj fazi pretpostavke se smatraju činjenicama (istinitim); međutim, potrebno je dodatno potvrditi kako bi bili sigurni da su doista činjenice. Imajte na umu da pretpostavke koje nisu potvrđene mogu postati rizici.>
Pretpostavka 1. – 

Pretpostavka 2. –

Pretpostavka 3. –

Pretpostavka 4. –

Pretpostavka 5. –










[bookmark: _Toc478654710]3.6           Rizici
<Ovaj odjeljak treba istaknuti ključne rizike projekta koji su identificirani u ovoj početnoj fazi i prijedloge odgovarajuće strategije upravljanja rizicima. Ova početna procjena rizika ne zamjenjuje cjelokupnu procjenu rizika koja se provodi tijekom faze planiranja. Možete se uputiti na Registar rizika projekta za potpuni popis i opis rizika i odgovarajućih akcija -osigurati vezu na Registar rizika projekta.>
	Oznaka
	Opis i pojedinosti o riziku
	Status
(visok
srednji
nizak)
	Vjerojatnost
[bookmark: _ftnref1]
	Utjecaj
	[bookmark: _ftnref3]Razina rizika
	Vlasnik rizika
	[bookmark: _ftnref4]Strategija odgovora na rizik
	Detalji poduzete radnje
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[bookmark: _Toc478654711]4           TROŠAK, VRIJEME I RESURSI
4.1           Trošak
<Ovaj odjeljak trebao bi opisati strukturu financiranja: Troškovi, proračunske linije, rad i iznosi.
Navesti i sažetak prethodnih ulaganja u ovom. Dodati retke prema potrebi projekta>
 
	Proračun / Budžet

	Vrsta troška
	[bookmark: _ftnref5]Iznos (EUR)

	npr.Razvoj rješenja (EUR)
	 

	npr. Održavanje rješenja (EUR)
	 

	npr. Podrška (EUR)
	 

	npr. Trening (EUR)
	 

	npr. Infrastruktura (EUR)
	 

	Ukupno (EUR)
	 


 
[bookmark: _Toc478654713][bookmark: _Toc199919384]4.2           Vremenski raspored i miljokazi
<Ovaj odjeljak treba navesti važne projektne točke u vrijeme životnog ciklusa projekta (tj. miljokaze) za događaje ili isporuke projekta. Popis može sadržavati naznaku u vezi očekivanim vremenom trajanja glavnih faza projekta (npr. sat trajanja svake faze - pokretanje, planiranje, izvršavanje, zatvaranja), kao i projekta i isporuka upravljanja projektima (npr. Projektni plan rada i datum kada se očekuje da će biti dovršen).>
	Oznaka
	Opis miljokaza
	Ciljani datum isporuke

	 M1
	 Početak projekta
	 

	 M2
	 
	 

	M3
	
	

	M4
	
	

	M5
	
	

	…
	
	

	MX
	Kraj projekta
	





[bookmark: _Toc478654714]4.3           Planirani resursi
<Ovaj dio treba opisati potrebe za resursima u projektu. Sažmite ovdje brojeve i vrstu potrebnog osoblja, uključujući sve posebne vještine ili iskustvo, potrebne u pojedinoj fazi projekta. Opišite kako ćete pristupiti pronalaženju i stjecanju resursa potrebnih za projekt: osoblje i opremu. Uključite sve resurse potrebne za izvršavanje projekta u svim skupinama korisnika / dionika, uključujući resurse potrebne u drugim organizacijama i / ili vanjskih dionika (ako ih ima).
Za ne-ljudske resurse kao što su uredski prostor, posebni objekti, računalna oprema, uredska oprema i alati za podršku, također možete odrediti koja je uloga odgovorna za pružanje određenih stavki.
 
	Oznaka
	Zahtijevani resursi
	Opis

	 
	 
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	 
	 
	 






[bookmark: _Toc478654721]5           UPRAVLJANJE I DIONICI
[bookmark: _Toc478654722]
Organizacijska struktura projekta, uloge i odgovornosti u projektu
<Ovaj odjeljak trebao bi opisati organizacijsku strukturu projektnog tima i dionika, po mogućnosti pružiti grafički prikaz. Molimo također pogledajte (ili se jednostavno pozovite na) PM 2 Metodologiju koja, primjerice, definira i opisuje članove i odgovornosti Upravnog odbora projekta (UOP) (tj. Vlasnika projekta (PO), Poslovnog voditelja (BM), Pružatelja rješenja (SP), Voditelj projekta (PM)).>
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