

ISHOD 2

1. Objasnite fazu planiranja, te odgovorite sa „da“ ili „ne“ da li ona uključuje plan komuniciranja.

- U fazi planiranja razrađuju se projektni ciljevi, te se razvijaju u konkretan i izvediv plan koji je spreman za provedbu
- Plan komuniciranja se izvršava u fazi izvršenja projekta, a ne u fazi planiranja

2. Objasnite što je kritični put na projektu, da li ih može biti više ili samo jedan?

- Najduži slijed aktivnosti koji određuje ukupno trajanje projekta
- Može ih biti više na projektu

3. Što je Schedule Performance Index (SPI) ?

Pokazatelj uspješnosti projekta koji mjeri učinkovitost vremenskog rasporeda.

Ako je $SPI > 1$ projekt je ispred roka, ako je < 1 onda je u zaostatku, a ako je $= 1$ onda je u skladu s planom.

4. Navedite tipova veza između aktivnosti.

- FS – Finish Start
- SS – Start Start
- FF – Finish Finish