
Projektni 
razvoj aplikacija

Predavanje 6



Planiranje projekta
Kratko ponavljanje

3 najvažnije stvari



Iterativni način rada



Rezultat iteracije

• Iteracija: projekt u malom

• Rezultat iteracije:

• Potpuno funkcionalna aplikacija

• Čitav projekt – cjelokupna funkcionalnost

• Iteracija – dio funkcionalnosti

• Kvaliteta: ista u oba slučaja

• Prikupljanje / revizija zahtjeva

• 1. iteracija – razvoj novih 
funkcionalnosti

• Sljedeće iteracije – razvoj novih, 
dorada / ispravljanje postojećih 



Određivanje 
duljine 
iteracije

• Preporuka: kalendarski mjesec dana
• Ako niste sigurni, počnite s preporučenim 

trajanjem

• Mogućnosti:
• Duže

• Loše: komentar saznajemo prekasno
• Kraće

• Loše: opterećenje izdavanjem iteracija

• Što ako nemamo što pokazati?



Raspoređivanje 
zahtjeva po iteracijama

Teorija



Studija 
slučaja

Korisnik prihvatio podjelu u dvije faze

Zahtjev Prioritet Procjena 
posla

Prijava na sustav 50 10 dana
Prijava ispita 10 20 dana
Pregled rokova za prijavu 10 20 dana
Ispis ispitnih rokova 30 20 dana
Moji predmeti 30 20 dana
Moji nastavni materijali 30 10 dana
Osobni podaci i izmjena lozinke 20 15 dana
Ispis informacija na početnoj 
stranici

50 5 dana

Ukupno: 120 dana



Raspoređivanje zahtjeva po iteracijama

• Sada kada znamo točno koliko posla imamo u fazi 1 i koliko će 
ljudi na projektu raditi, možemo podijeliti pojedine zahtjeve po 
iteracijama. 

• Kako imamo 3 mjeseca pred sobom, možemo se odlučiti na 
3 iteracije pri čemu će svaka trajati kalendarskih mjesec dana

• Unutar mjesec dana na raspolaganju imamo:

• 3 programera * 20 radnih dana * 0.7 = 45 dana posla.

• To znači da poslove moramo podijeliti u 3 grupe od kojih će 
pojedina biti oko 45 dana.



Raspoređivanje zahtjeva po iteracijama

Zahtjev – Iteracija 1 Prioritet Procjena posla

Prijava na sustav 50 10 dana

Pregled rokova za prijavu 10 20 dana

Ispis informacija na početnoj stranici 50 5 dana

Ukupno: 35 dana

Zahtjev – Iteracija 2 Prioritet Procjena posla

Prijava ispita 10 20 dana

Ispis ispitnih rokova 30 20 dana

Ukupno: 40 dana

Zahtjev – Iteracija 3 Prioritet Procjena posla

Moji predmeti 30 20 dana

Moji nastavni materijali 30 10 dana

Osobni podaci i izmjena lozinke 20 15 dana

Ukupno: 45 dana
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Novi zahtjevi
Što ako nam se pojave tijekom projekta, 

nakon što smo već sve isplanirali?



Novi zahtjevi

• Novi zahtjevi nakon raspodjele korisničkih zahtjeva po iteracijama

• Postupak:
• Procijeniti novi zahtjev

• S naručiteljem ponovno odrediti prioritete pojedinih zahtjeva, odnosno odrediti gdje 
se ovaj novi zahtjev nalazi u odnosu na sve zahtjeve koji su postojali od ranije

• Ponovno raspodijeliti zahtjeve po iteracijama

• Na kraju:
• Možemo pomaknuti krajnji rok projekta

• Može odustati od dijela funkcionalnosti

• Možemo dodati nove ljude na projekt



Podjela korisničkih zahtjeva u zadatke

Zadatak

Naslov

Opis

Procjena

Osoba

• Sve zadatke 1 osobi?

• Za?

• Protiv?
• Kompleksni

• Moraju biti što prije gotovi

• Stručnjaci za pojedina područja



Podjela u zadatke

Osobni podaci i izmjena lozinke 15 dana

Naslov Opis Procjena
Zadatak 1 Osmišljavanje klase Student sa svojstvima, metodama 4
Zadatak 2 Kreiranje tablice u bazi podataka za spremanje podataka o

studentu
2

Zadatak 3 Kreiranje pohranjenih procedura, pogleda za pronalaženje,
unos, izmjenu i brisanje studenata

2

Zadatak 4 Izrada podatkovnog sloja aplikacije 3
Zadatak 5 Izrada poslovnog sloja aplikacije 3
Zadatak 6 Izrada korisničkog sučelja 3

17 dana

• Zadaci od ½  - 5 dana



Praćenje izvođenja 
projekta



Dijagram obavljanja posla



Dijagram obavljanja posla



Ploča sa zadacima



Jira - softver za 
praćenje problema i 

projekata
Praksa



Jira Roadmap



Jira Backlog



Jira Scrum Board



Jira Epic



Jira Story



Jira Burndown
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