
ISHOD 2 

1. Objasnite fazu planiranja, te odgovorite sa „da“ ili „ne“ da li ona uključuje 

plan komuniciranja. 

o U fazi planiranja razrađuju se projektni ciljevi, te se razvijaju u konkretan i 

izvediv plan koji je spreman za provedbu 

o Plan komuniciranja se izvršava u fazi izvršenja projekta, a ne u fazi planiranja 

2. Objasnite što je kritični put na projektu, da li ih može biti više ili samo 

jedan? 

o Najduži slijed aktivnosti koji određuje ukupno trajanje projekta 

o Može ih biti više na projektu 

3. Što je Schedule Performance Index (SPI) ? 

Pokazatelj uspješnosti projekta koji mjeri učinkovitost vremenskog rasporeda. 

Ako je SPI > 1 projekt je ispred roka, ako je <1 onda je u zaostatku, a ako je =1 onda je u 

skladu s planom. 

4. Navedite tipova veza između aktivnosti. 
o FS – Finish Start 
o SS – Start  Start 
o FF – Finish  Finish 


